基建处工作流程：

华南师范大学大中型建设工程项目办事流程 
(适用于工程发包价在100万元以上建设项目)
	项目论证、校长办公会决策


项目决策阶段： 
	项目建设规划



	项目建议书（或可行性研究报告）和投资估算编制


	项目方案设计、初步设计及审查


项目设计阶段：
	设计概算编制及审查


	施工图设计及审查

	项目立项，各专业报建审批



	施工图预算编制及审查



　　　　　                    　　
	委托招标代理


项目招标阶段：
	编制招标文件、工程量清单计价


	发布招标公告



	开标、评标、确定中标单位


	发中标通知书、签定合同


	委托工程监理


　　
项目施工阶段：
	项目

质量管理
	
	项目

安全管理
	
	项目

进度管理
	
	项目

投资管理
	
	项目档案

资料管理


　　　　　　　　　                  
	竣工验收、结算、资料整理

	竣工结算、备案


项目竣工决算阶段：
	项目竣工决算


　　　　　　                        
	固定资产移交


	项目论证


华南师范大学小型建设工程项目办事流程
(适用于工程发包价在5万元以上、100万元以下的新建、扩建、维修和改造装修工程) 

项目决策阶段： 

   

	委托设计、编制工程预算


                                  
	学校招投标领导小组
对申请进行审议，作出批示

	使用单位确认设计


项目设计、招标阶段：　　　                              
	编制招标文件、工程量清单



	发布招标公告




	发中标通知书、签定合同


	如需，委托工程监理


项目施工阶段 
	项目

质量管理
	
	项目

安全管理
	
	项目

进度管理
	
	项目

投资管理
	
	项目档案

资料管理


　　　　　                  
	竣工验收


项目竣工结算：
	竣工结算、资料整理



	固定资产移交





























































































































开标、评标、确定中标单位





使用单位向主管校领导和学校相关主管部门提出立项申请



































































































































